

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole**

Data opracowania/przyjęcia planu: **31.03.2021 r.**

Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	tak	Zalecenia do wdrożenia: Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 <ol style="list-style-type: none">1. utrzymanie przestrzeni manewrowej przed i za drzwiami do pomieszczeń oraz na zakrętach ciągów komunikacyjnych2. wymiana wycieraczki na wycieraczkę z frezowaną krawędzią, przymocowane jej do podłoża3. montaż - w sanitariacie w Czytelni - wieszaków oraz składanych uchwytów przy umywalce, pisuarze4. oznaczenie krawędzi schodów5. oznaczenie drzwi szklanych6. wprowadzenie piktogramów7. wprowadzenie etykiet w alfabecie Braille'a do opisu pomieszczeń8. wprowadzenie planu tyflograficznego obrazującego sposób poruszania się po budynku Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 wymiana wycieraczki na wycieraczkę z frezowaną krawędzią, przymocowane jej do podłoża
Konsultacje wyników audytu architektonicznego. Podmioty biorące udział w konsultacjach: <ul style="list-style-type: none">• dyrektor PiMBP w Kole	tak	Biblioteka główna, ul. Kolejowa 19 wdrożenie usprawnień w latach: 2021-2024 Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 wdrożenie usprawnień w roku 2021
Audyt cyfrowy	tak	Zalecenia do wdrożenia:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG. 2. usunięcie błędów na stronie www.biblioteka-kolo.pl
Konsultacje wyników audytu cyfrowego. Podmioty biorące udział w konsultacjach: <ul style="list-style-type: none"> • administrator strony www.biblioteka-kolo.pl 	tak	Wnioski z konsultacji dostosowanie dokumentów realizuje pracownik Filii dla Dzieci
Audyt informacyjno-komunikacyjny	tak	Zalecenia do wdrożenia: Biblioteka główna, ul. Kolejowa 19 zakup lupy lub lupy elektronicznej Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 zakup lupy lub lupy elektronicznej Filia Nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30 zakup lupy lub lupy elektronicznej Filia Nr 4, ul. S. Wszyńskiego 14 zakup lupy lub lupy elektronicznej
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego Podmioty biorące udział w konsultacjach: <ul style="list-style-type: none"> • dyrektor PiMBP w Kole 	tak	zakup i wdrożenie lup lub lup elektronicznych w ramach rezerw finansowych w 2022 r.
Audyt procedur - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd.	nie	zalecenia do wdrożenia: przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników
Konsultacje wyników audytu procedur	nie	Wnioski z konsultacji: ---

Harmonogram

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 utrzymanie przestrzeni manewrowej przed i za drzwiami do pomieszczeń oraz na zakrętach ciągów komunikacyjnych	do końca kwietnia 2021 r.	uporządkowanie ciągów komunikacyjnych tj. usunięcie mebli, kwietników itp.	pracownik gospodarczy	bezkosztowo
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 wymiana wycieraczki na wycieraczkę z frezowaną krawędzią, przymocowane jej do podłoża	do końca września 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> oszacowanie wartości ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2021 r. zakup i realizacja 	<ul style="list-style-type: none"> ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgowa, pracownik gospodarczy - montaż 	około 250 PLN
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 montaż - w sanitariacie w Czytelni - wieszaków oraz składanych uchwytów przy umywalce, pisuarze	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> oszacowanie wartości ujęcie kosztu zakupu i montażu w budżecie PiMBP na 2022 r. zakup zatrudnienie wykonawcy odbiór prac 	<ul style="list-style-type: none"> ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgowa, wykonawca - montaż 	około 900 PLN
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 oznaczenie krawędzi schodów	do końca 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> oszacowanie wartości ujęcie kosztu zakupu i montażu w budżecie PiMBP na 2024 r. zakup zatrudnienie wykonawcy odbiór prac 	<ul style="list-style-type: none"> ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgowa, wykonawca - montaż 	około 1000 PLN
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 oznaczenie drzwi szklanych	do końca 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> oszacowanie wartości ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2021 r. zakup i realizacja 	<ul style="list-style-type: none"> ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgowa, pracownik gospodarczy - montaż 	około 100 PLN
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 wprowadzenie piktogramów	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> oszacowanie wartości ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. zakup i realizacja 	<ul style="list-style-type: none"> ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgowa, 	około 100 PLN

			<ul style="list-style-type: none"> • pracownik gospodarczy - montaż 	
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 wprowadzenie etykiet w alfabecie Braille'a do opisu pomieszczeń	do końca 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2024 r. • zakup i realizacja 	<ul style="list-style-type: none"> • ujęcie kosztu w budżecie PiMBP w Kole - główna księgową, • pracownik gospodarczy - montaż 	około 700 PLN
Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 wprowadzenie planu tyflograficznego obrazującego sposób poruszania się po budynku	do końca 2024 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu i montażu w budżecie PiMBP na 2024 r. • zakup i realizacja 	<ul style="list-style-type: none"> • ujęcie kosztu zakupu i montażu w budżecie PiMBP na 2024 r. - główna księgową • wykonawca - montaż 	około 10 600 PLN
Biblioteka główna, ul. Kolejowa 19 zakup lupy lub lupy elektronicznej	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. • zakup 	ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. - główna księgową	około 100 PLN
Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 zakup lupy lub lupy elektronicznej	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. • zakup 	ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. - główna księgową	około 100 PLN
Filia Nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30 zakup lupy lub lupy elektronicznej	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. • zakup 	ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. - główna księgową	około 100 PLN
Filia Nr 4, ul. S. Wyszyńskiego 14 zakup lupy lub lupy elektronicznej	do końca 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • oszacowanie wartości • ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2022 r. • zakup 	ujęcie kosztu zakupu w budżecie PiMBP na 2023 r. - główna księgową	około 100 PLN
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	opracowanie dokumentów do końca 2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie dokumentów 	pracownik Filii dla Dzieci	bezkosztowo

Usunięcie błędów na stronie www	<ul style="list-style-type: none">• do końca 2021 r.	<ul style="list-style-type: none">• usunięcie błędów przez pracownika Filii dla Dzieci	pracownik Filii dla Dzieci - usunięcie błędów	bezkosztowo
Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników	<ul style="list-style-type: none">• do końca marca 2021 r.	<ul style="list-style-type: none">• realizacja audytu i odbiór raportu,• wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji	realizacja badania, organizacja konsultacji, aktualizacja planu - koordynator	bezkosztowo